



Erstellt durch Bauamt

Gemeinderat

öffentlich

Entscheidung

19.09.2019

## Erweiterung der Lucian-Reich-Schule, Vergabe von Handwerkerleistungen

*Bisherige Beschlüsse im Gemeinderat / Ausschuss für Umwelt und Technik / Verwaltungsausschuss zum Thema am 26.07.18, 06.09.18, 18.10.18, 13.12.18, 24.01.19, 21.02.19 und 01.08.19*

### Sachdarstellung:

Die Rohbauarbeiten an der Lucian-Reich-Schule sind bis auf kleinere Nacharbeiten abgeschlossen. Derzeit sind die Gewerke Dachabdichtung, Dachverglasung, Fassadenverglasung, HPL-Fassade, Trockenbau, Estrich und Schlosser sowie die technischen Gewerke Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär am Arbeiten bzw. in der Vorbereitung. Die Fertigstellung der „Haus-dicht-Gewerke“ und ein Großteil der Arbeiten der technischen Gewerke sind bis Ende 2019 vorgesehen.

Aufgrund wetter- und ablaufbedingter Verzögerungen sowie voraussichtlichen Lieferterminen liegt die derzeit prognostizierte Baufertigstellung etwas hinter den eigenen, selbstgesetzten Terminvorgaben, aber mit Ende März 2020, nach wie vor noch sehr deutlich innerhalb der Muss-Vorgabe, den Erweiterungsbau zum Ende des Schuljahres 2019/2020 (Mitte Juli 2020) baulich vollständig fertig zu stellen.

Die nächsten Vergaben betreffen dann im Winter die Gewerke Schreinerarbeiten, Malerarbeiten und Ausstattung.

Die Gewerke Türen und Systemtrennwände wurden am 09.07.2019 europaweit ausgeschrieben.

Türen

Submission am 13.08.2019

Bieter	Firma		Endbetrag	
			ungeprüft	geprüft
1			359.666,43 €	359.666,43 €
2	Rienth GmbH	Winnenden	315.158,41 €	315.158,41 €

Das Ausschreibungsergebnis liegt über der Kostenschätzung, so dass eine Aufhebung der Vergabe theoretisch möglich wäre. Aufgrund der unsicheren Ergebnisse einer erneuten Ausschreibung sowie der zeitlichen Verzögerung ist eine neue Ausschreibung allerdings nicht zu empfehlen.

Systemtrennwände  
Submission am 13.08.2019

Bieter	Firma	Endbetrag	
		ungeprüft	geprüft
1		257.508,86 €	257.508,86 €
2		212.038,89 €	212.038,89 €
3		256.756,78 €	256.756,78 €
4	Drum GmbH & Co. KG Waldmohr	196.302,40 €	196.302,40 €

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Firma Rienth GmbH & Co. KG. aus Winnenden wird mit der Lieferung und Montage von Türen in Höhe von 315.158,41 € beauftragt.
2. Die Firma Drum GmbH & Co. KG aus Waldmohr wird mit der Lieferung und Montage von Systemtrennwänden in Höhe von 196.302,40 € beauftragt.