



Erstellt durch Bauamt

Gemeinderat

öffentlich

Entscheidung

28.04.2022

Baugebiet "Hondinger Straße" - Vergabe von Rettungsgrabungen

Bisherige Beschlüsse im Gemeinderat / Ausschuss für Umwelt und Technik / Verwaltungsausschuss zum Thema am

Sachdarstellung:

Nachdem in den vergangenen Monaten bereits eine Sondierungsgrabung erfolgt sind, um die Lage im Baugebiet vermuteter Baudenkmäler zu verifizieren, wird nunmehr nochmal eine umfangreiche Grabung zur Klärung der Lage von vermuteten Baudenkmalern notwendig. Die nunmehr zu vergebenden Arbeiten sind zwingend notwendig. Die Grabungen sind Voraussetzung für die spätere Erschließung.

Im Mai 2021 wurde die geophysikalische Kartierung im geplanten Baugebiet durchgeführt (siehe Anlage 1). Bei dieser geophysikalischen Untersuchung hat sich herausgestellt, dass in diesem Bereich Bodendenkmäler vermutet werden. Das Denkmalamt hat daraufhin ein Leistungsverzeichnis erstellt. Die Verwaltung hat das Leistungsverzeichnis an insgesamt sieben Fachfirmen für die Durchführung der Rettungsgrabungen versendet. Ein Angebot der Fa. ArchaeoTask GmbH aus Engen-Welschingen kam zurück. Die Sondage wurde im Zeitraum vom 11.10.2021-26.10.2021 durchgeführt (siehe Anlage 2). Die Auswertung hat sehr lange auf sich warten lassen und es hat sich herausgestellt, dass eine weitere Rettungsgrabung erforderlich ist. Im gesamten Bereich der braun hinterlegt ist werden Bodendenkmäler vermutet (siehe Anlage 3). Nach mehreren Nachfragen und langer Wartezeit wurde das Leistungsverzeichnis Anfang Februar der Verwaltung zugestellt. Es wurden wieder sieben Fachfirmen angeschrieben, wobei nur ein Angebot ausgefüllt abgegeben wurde. Die restlichen Firmen sind laut eigener Auskunft das restliche Jahr komplett ausgebucht.

Das abgegebene Angebot der Firma ArcheoTask GmbH aus Engen-Welschingen beläuft sich auf insgesamt 201.970,51 €. Laut dem Denkmalamt sind die Kosten für so eine Grabung üblich.

Die bisherigen aufgebrauchten Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Magnetische Kartierung	3.684,24 €
Archäologische Sondagen	26.413,02 €
Begleitung der archäologischen Maßnahmen	5.249,70 €
Gesamtsumme	35.346,96

Finanzen:

Mit den Haushalten 2021 und 2022 stehen für Tiefbaumaßnahmen für das Baugebiet Hondinger Straße 944T € im Produkt 7872000 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Die Firma ArcheoTask GmbH aus Engen-Welschingen wird mit einer Angebotssumme in Höhe von 201.970,51 € brutto beauftragt.