



Erstellt durch Bauamt

Gemeinderat

öffentlich

Entscheidung

14.12.2023

Beendigung des Verfahrens zur Vergabe von Planungsleistungen für die Kindertagesstätte auf dem Ziegeleschle

Bisherige Beschlüsse im Gemeinderat / Ausschuss für Umwelt und Technik / Verwaltungsausschuss zum Thema am 17.03.2022, 17.11.2022, 26.01.2023, 27.04.2023, 25.05.2023

Sachdarstellung:

Es ist über die Aufhebung des VgV-Verfahrens zu entscheiden: Der Gemeinderat hatte sich 2021/2022 nach Suchlauf zu einem Neubaustandort für die Errichtung einer dritten Kindertagesstätte in der Kernstadt für eine Kita auf dem Ziegeleschle entschieden. In dem vom Gemeinderat initiierten Wettbewerbsverfahren wurde die Architektenleistung für den Neubau einer Kita auf dem Ziegeleschle anhand der Wettbewerbsplanung ausgesucht. Das VgV-Verfahren richtete sich auf eine 4-gruppige Einrichtung mit 2-Ü3 und 2-U3 Gruppen. In der Sitzung am 25.05.2023 hätte auf Basis des erreichten Planungsstandes als nächster Schritt die Entwurfsplanung und damit die Grundlage für den Bauantrag beauftragt werden können. Dieser Auftrag wurde auf Grund der Höhe der Kostenschätzung nicht erteilt. Die Verwaltung wurde beauftragt in Zusammenarbeit mit dem Architekten sowie den Fachplanern die aktuellen Planungen zu überarbeiten. Bei der Überarbeitung bzw. der Suche nach Einsparmöglichkeiten in allen Disziplinen konnten unter Beibehaltung der Grundkonzeption aus dem Wettbewerbsverfahren einige Einsparpotentiale herausgearbeitet werden.

Die Frage ist, ob die Verfolgung der mit dem Kostendatenblatt im Anhang beschriebenen kostengünstigeren Variante verfolgt werden soll oder ob nicht vielmehr das bisherige VgV-Verfahren beendet wird. Aus Sicht der Verwaltung wäre eine klare Aufhebung des Verfahrens vorzugswürdig.

Die Gegenüberstellung der ersten Kostenberechnung und der jetzigen Kosteneinsparmöglichkeiten bei Fortsetzung des VgV-Verfahren ist im Anhang dargestellt. Im Kostendatenblatt sind die jeweiligen Einsparungen rot dargestellt..

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt das VgV-Verfahren zur Kindertagesstätte auf dem Ziegeleschle aufzuheben und den Vertrag mit dem Architekturbüro zu beenden.